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Звіт  
з реалізації Програми місцевого економічного розвитку та плану заходів  

 

Станом на: 01.12.2020 року 

 

Стан виконання плану дій  

Короткострокові проекти 

 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації          
(в плані) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

повністю/частково;                                
на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не 

реалізовано 

Грантові 
кошти 

тис.грн. 

Селищний 

бюджет 
тис.грн. 

Внесок від 
мешканців 

громади 
тис.грн. 

Індикатори  Примітки 

Кількісний 
показник 

виконання 

Якісний 
показник 

виконання 

          

 «Створення освітньо-
туристичного центру 
на території 
вирощування 
аквакультури». 

2018-2021 

 

 

 

 

Проект на 50% виконано  

 

 

443,0 

 

 

 

 

1455,5 

 

 

 

 

0 
користуються 
більше 800 
відвідувачів 

Створено 
освітньо-

туристичний 
центр. 

Покращено 
інфраструктуру 
селища Софіївка  

До кінця 2021 
року 

планується 
100% реалізація 

 Space Cul. Eco.Tour. 

(Простір культурно-

економічного та 
туристичного 
розвитку) на 
території Софіївської 
ОТГ. 

2019 

Проект подано на ДФРР у 
2021 році 

8304,9 922,8 0   Проект на 
розгляді ДФРР 

 «Cтворення 
майстерні-кузні в 
смт. Софіївка для 

2019-2020 

Проект реалізовано у 
2020 році 

120,9 104,6 0 Придбано 
більше 50 
різних 
інструментів 

Створено 
освітній о’бєкт. 
Покращено 
інфраструктуру 
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розвитку 
підприємництва, 
збереження 
автентичної професії 
та відповідної 
культури на 
території Софіївської 
ОТГ» 

та 
обладнання 
для кузні. 
Оновлено 1 
майстерню. 
Надано послуг 
населенню 
близько 50 

селища. 
Відроджено 
ковальську 
справу на 
території 
громади. 

 «Створення 
кооперативу зі збору 
та  переробки меду в 
смт. Софіївка» 

2019-2021 

 

 

не реалізовано 

- - - - - Проект 
планується 
перенести на 
2023 рік 

 «Проведення 
інвентаризації земель 
всіх населених 
пунктів Софіївської 
ОТГ» 

2021 

 

не реалізовано 

- - - - - Планується 
впроваджувати 
2022-2023 роки 

 


